

契約の内容

契約年月日	令和6年5月21日
契約業者名	東洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市昭和町1丁目3番5号
工事の名称	東予港中央地区土砂撤去工事
工事場所	愛媛県西条市今在家地先(土砂撤去場所)、山口県山口市秋穂湾内(土運船受渡場所)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	・土砂撤去工 1式 ・土砂工 1式 ・安全管理 1式
工期(自)	令和6年5月21日
工期(至)	令和6年10月31日
契約金額	¥298,100,000

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	東洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市昭和町1丁目3番5号
工事の名称	東予港中央地区土砂撤去工事
工事場所	愛媛県西条市今在家地先(土砂撤去場所)、山口県山口市秋穂湾内(土運船受渡場所)
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・土砂撤去工 1式 ・グラブ土砂撤去工 15,600m² ・土砂工 1式 ・土運船運搬工 1式 ・安全管理 1式
工期(自)	令和6年5月21日
工期(至)	令和6年10月31日
変更前の契約金額	¥298,100,000
変更金額	¥27,170,000
変更後の契約金額	¥325,270,000
変更理由	・起工測量に伴う数量変更 ・港湾工事施工実態調査の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の追加 ・港湾工事関係書類スリム化の追加 ・検査書類限定型試行工事の追加 ・遠隔臨場の実施による変更 ・快適トイレ実施による変更 ・諸経費検証モデル工事の履行による変更