

契約の内容

契約年月日	令和6年5月31日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番9号
工事の名称	松山港外港地区岸壁(-13m)築造工事
工事場所	愛媛県松山市大可賀地先、愛媛県松山市海岸通2426-1、愛媛県松山市大可賀1458番地、愛媛県松山市南吉田町2798-80(西部浄化センター)、愛媛県伊予市下吾川1693-3(伊予市下水浄化センター)
工事種別	港湾土木工事
工事概要	・基礎工 1式 ・本体工(ケーソン式) 1式 ・本体工(場所打式) 1式 ・本体工(ブロック式) 1式 ・上部工 1式 ・仮設工 1式 ・裏込・裏埋工 1式 ・雑工 1式 ・安全管理 1式
工期(自)	令和6年5月31日
工期(至)	令和7年2月28日
契約金額	¥457,050,000

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月15日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番9号
工事の名称	松山港外港地区岸壁(-13m)築造工事
工事場所	愛媛県松山市大可賀地先、愛媛県松山市海岸通2426-1、愛媛県松山市大可賀1458番地、愛媛県松山市南吉田町2798-80(西部浄化センター)、愛媛県伊予市下吾川1693-3(伊予市下水浄化センター)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	基礎工 1式 基礎捨石工 1式 本体工(ケーソン式) 1式 ケーソン①進水据付工 2函 ケーソン②撤去・据付工 1函 ケーソン②改良工 1函 上部工 1式 上部コンクリート工 38.6m 裏込・裏埋工 1式 裏込工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和6年5月31日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	457,050,000円(税込み)
変更金額	増178,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	635,250,000円(税込み)
変更理由	・上部工の鉄筋の追加 ・貸与物件の引渡時期及び場所の変更 ・数量計算書等照査に伴う数量変更 ・支給材料の数量変更 ・起工測量に伴う数量変更 ・灯浮標の配置位置の変更 ・使用船舶及び回航費・えい航費の変更 ・施工実態調査の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の追加 ・港湾工事関係書類スリム化の手引き及び検査書類限定型試行工事の追加

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月26日
契約業者名	東亜建設工業株式会社 四国支店
契約業者の住所	香川県高松市丸の内4番9号
工事の名称	松山港外港地区岸壁(-13m)築造工事
工事場所	愛媛県松山市大可賀地先、愛媛県松山市海岸通2426-1、愛媛県松山市大可賀1458番地、愛媛県松山市南吉田町2798-80(西部浄化センター)、愛媛県伊予市下吾川1693-3(伊予市下水浄化センター)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	基礎工 1式 基礎捨石工 1式 上部工 1式 上部コンクリート工 38.6m 本体工(場所打式) 水中コンクリート工 1式 場所打コンクリート工 1式 仮設工 1式 大型土のう工 1式 裏込・裏埋工 △1式 裏込工 △1式 雑工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和6年5月31日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	635,250,000円(税込み)
変更金額	増31,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	667,150,000円(税込み)
変更理由	・場所打コンクリート及び水中コンクリートの追加 ・基礎捨石の数量変更 ・敷鉄板設置・撤去の追加 ・潮待ち作業の追加 ・裏込石及び裏込均しの数量変更 ・袋材処分の追加 ・BIM/CIM モデル作成 ・現場環境改善(快適トイレの設置) ・間接工事費等諸経費動向調査費の変更 ・諸経費検証モデル工事