

契約の内容

契約年月日	令和6年10月22日
契約業者名	五洋建設(株)四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造等工事
工事場所	高知県高知市仁井田地先、高知県高知市浦戸、高知県高知市タナスカ地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	湾口地区津波防波堤 仮設工 湾口地区護岸 構造物撤去工 本体工 雑工 浦戸湾地区護岸 構造物撤去工 雑工 安全管理
工期(自)	令和6年10月22日
工期(至)	令和7年3月25日
契約金額	¥541,255,000

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	五洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造等工事
工事場所	高知県高知市仁井田地先、高知県高知市浦戸、高知県高知市タナスカ地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	指定部分工期の延長
工期(自)	令和6年10月22日
工期(至)	令和7年3月25日
変更前の契約金額	541,255,000円(税込み)
変更金額	0円(税込み)
変更後の契約金額	541,255,000円(税込み)
変更理由	・工期変更事前協議

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月24日
契約業者名	五洋建設株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市千舟町四丁目4番地3
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤築造等工事
工事場所	高知県高知市仁井田地先、高知県高知市浦戸、高知県高知市タナス力地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【湾口地区護岸】 構造物撤去工 1式 構造物取り壊し工 25.7m 本体工 1式 本体コンクリート工 42.0m 雑工 1式 排水工 1式 掘削 0式 仮設工 1式 【浦戸湾地区護岸】 構造物撤去工 1式 構造物取り壊し工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和6年10月22日
工期(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	541,255,000円(税込み)
変更金額	増21,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	562,705,000円(税込み)
変更理由	・数量照査に基づく数量の変更 ・支給材数量(基礎捨石)の変更 ・構造物取壊し工の数量の変更 ・コンクリートはつりの費用計上 ・型枠加工の費用計上 ・本体工施工機械の変更 ・排水管の費用計上 ・敷鉄板にかかる賃料の費用計上 ・防護管の追加 ・雨水排水設備の追加 ・潜水調査の追加 ・保安要員の追加 ・安全監視船の追加