

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月31日		
契約業者名	中央コンサルタンツ株式会社 高松支店		
契約業者の住所	高松市寿町二丁目1番1号		
業務の名称	徳島小松島港みずき代替船係留施設設計業務		
業務場所	—		
業種区分	建設コンサルタント等		
業務概要 (変更した内容について記述する)	細部設計 付帯施設設計 1式 配筋計算 配筋計算 1式		
履行期間(自)	令和6年6月4日		
履行期間(至)	令和7年3月7日		
変更前の契約金額			¥14,696,000
変更金額			¥3,432,000
変更後の契約金額			¥18,128,000
変更理由	・工期の変更 ・給電設備及びハッチ構造の見直しの追加 ・津波時衝突力配筋照査の追加 ・外部説明資料の概要資料とりまとめの追加		