

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月26日
契約業者名	株式会社岡田組
契約業者の住所	徳島県徳島市幸町1丁目47番地3
工事の名称	徳島小松島港津田地区防波堤工事
工事場所	徳島県徳島市東沖洲2丁目
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	積算基準の変更
工期(自)	令和6年3月19日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	¥75,350,000
変更金額	¥429,657
変更後の契約金額	¥75,779,657
変更理由	「令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」に係る取扱いについて」に基づき、令和6年度の積算基準による請負代金額に変更措置を取るもの