

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月14日		
契約業者名	東洋建設株式会社四国支店		
契約業者の住所	香川県高松市昭和町1丁目3番5号		
工事の名称	徳島小松島港沖洲(外)地区防波堤改良工事		
工事場所	徳島県徳島市東沖洲地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	沖洲(外)地区防波堤 上部工 1式 雑工 1式 安全管理 1式		
工期(自)	令和6年10月3日		
工期(至)	令和7年3月14日		
変更前の契約金額			¥168,190,000
変更金額			¥11,440,000
変更後の契約金額			¥179,630,000
変更理由	・起工測量及び設計確認に伴う数量変更 ・コンクリート削孔長の変更、水養生汚泥処理の追加 ・安全監視船の追加 ・保安要員配置の追加 ・係船料の追加 ・遠隔臨場実施の追加 ・快適トイレ設置の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更 ・諸経費検証モデル工事の履行による変更		