

(第1回)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	兼子建設株式会社
契約業者の住所	徳島県板野郡松茂町長原136番地
工事の名称	徳島小松島港みずき代替船係留施設設置工事
工事場所	徳島県小松島市金磯町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	—
工期(自)	令和7年5月8日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥137,500,000
変更金額	¥0
変更後の契約金額	¥137,500,000
変更理由	・工期延伸