

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	タチバナ工業株式会社
契約業者の住所	香川県高松市朝日新町32番45号
工事の名称	徳島小松島港沖洲(外)地区防波堤改良等工事
工事場所	徳島県徳島市東沖洲地先(上部工) 徳島県小松島市和田島町字松田新田(土砂仮置場所) 徳島県小松島市豊浦町地先(土砂投入場所)
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	沖洲(外)地区防波堤 上部工 1式 上部コンクリート工 179.4m 雑工 1式 その他雑工 1式 赤石地区泊地(-13m) 土捨工 1式 土砂等運搬工 1式
工期(自)	令和7年8月7日
工期(至)	令和8年3月9日
変更前の契約金額(税込)	¥143,066,000
変更金額(税込)	¥13,200,000
変更後の契約金額(税込)	¥156,266,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量に伴う数量変更 ・コンクリートの規格変更 ・コンクリート削孔について ・コンクリート削孔長の変更、水養生汚泥処理の追加 ・土砂かき落としの追加(土捨場) ・粉塵対策に関する変更 ・快適トイレ設置費用の計上 ・諸経費検証モデル工事による変更