

(最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	兼子建設株式会社
契約業者の住所	徳島県板野郡松茂町長原136番地
工事の名称	徳島小松島港みずき代替船係留施設設置工事
工事場所	徳島県小松島市金磯町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	浮棧橋 撤去工 1式 既設浮棧橋撤去 1基 係留杭設置工 1式 鋼管杭打設 4本 さや管工 4箇所 雑工 1式 電気設備設置 1式 その他調査 1式 磁気探査・潜水探査 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和7年5月8日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥137,500,000
変更金額	¥12,320,000
変更後の契約金額	¥149,820,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・浮泥撤去等の費用計上 ・陽極設置箇所掘削等の費用計上 ・鋼管杭の延長 ・鋼管杭支持力確認方法の費用計上 ・鋼管杭輸送費用の計上 ・さや管購入品の数量確定変更 ・雑工(電気設備工)の別件工事への所掌替え ・電源設備の移設費用計上 ・陸側電源装置設置費用の計上 ・快適トイレ設置の費用計上