

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和5年12月25日
契 約 業 者 名	株式会社日本空港コンサルタンツ 西日本支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区江戸堀二丁目1番1号
業 務 の 名 称	高知空港排水施設改良設計
業 務 場 所	南国市久枝(高知空港)
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 現地調査 1式 水準測量 3.0km 位置測量 47点 排水施設改良設計 1式 水理断面照査 10断面 耐震照査 2断面 施工計画検討 1式 設計図作成 1式 数量計算等 1式 概算工事費算定 1式 照査 1式 協議・報告 1式 協議・報告 3回 事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 公開用成果品の作成含む
履 行 期 間（ 自 ）	令和5年8月24日
履 行 期 間（ 至 ）	令和6年3月15日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥20,130,000-（税込み）
変 更 金 額	¥5,390,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥25,520,000-（税込み）
変 更 理 由	・現地調査の追加 ・排水施設改良設計について、対策工法の検討箇所の追加 ・業務内容追加による履行期間の延長