

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年3月12日
契 約 業 者 名	高知港海岸技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	高知港海岸技術検討業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	計画準備 計画準備 資料収集整理 資料収集整理 協議・報告 協議・報告 技術検討 概算工事費の更新 防護ラインの検討① 防護ラインの検討② 防護ラインの検討③ 整備手順の検討 整備工程の更新 コスト縮減案等の検討 成果物 業務完成図書作成
履 行 期 間（ 自 ）	令和5年9月4日
履 行 期 間（ 至 ）	令和6年3月15日
変更前の契約金額	¥40,920,000-（税込み）
変 更 金 額	¥1,265,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥42,185,000-（税込み）
変 更 理 由	・概算工事費を更新する断面数の追加