

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	須崎港等における生物共生を考慮した港湾整備効果等検討業務三洋テクノマリン・みなと総研設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区日本橋堀留町1丁目3番17号
業務の名称	須崎港等における生物共生を考慮した港湾整備効果等検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	<p>計画準備 計画準備 生物共生型港湾整備効果等の検討 〈須崎港〉 モニタリング計画の作成 環境調査 モニタリング 資料作成 〈高知港〉 現地試験及びモニタリングの計画作成及び実施 現地試験及びモニタリングの実施 藻場生育に関する取り纏め 成果物 業務完成図書作成</p>
履行期間（自）	令和5年11月6日
履行期間（至）	令和6年9月2日
変更前の契約金額	¥29,997,000-（税込み）
変更金額	¥1,540,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥31,537,000-（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現地試験の実施〈高知港〉 ・調査船・安全監視船の借上費 ・協議・報告の旅費