

契 約 変 更 の 内 容 (第1回)

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月12日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市駅前町2番16号
業 務 の 名 称	室津港整備計画等検討業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 協議・報告 1式 協議・報告 3回 事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回 資料収集・整理 1式 資料収集・整理 1式 防波堤整備計画の検討 1式 静穏度等の検討 5ケース 港内静穏度の評価 2ケース 岸壁係留避泊の検討 1式 需要の推計 1式 需要の推計 1式 津波シミュレーション 1式 津波再現計算 1ケース 津波予測計算 2ケース 便益の計測 1式 便益の計測 1式 費用便益分析の計算 1式 費用便益分析の計算 1式 検討結果とりまとめ 1式 検討結果とりまとめ 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 数値シミュレーションデータの収録 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年3月14日
履 行 期 間 (至)	令和7年1月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥18,898,000- (税込み)
変 更 金 額	¥1,936,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥20,834,000- (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・静穏度等の検討ケース数の変更 ・便益の計測に関する検討ケース数の変更 ・費用便益分析の計算に関するケースの変更