

## 契 約 変 更 の 内 容（第1回）

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和6年2月16日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 名     | 福留開発株式会社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 高知県高知市南宝永町19番11号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 工 事 の 名 称     | 高知港海岸湾口地区護岸(改良)工事(その(1))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 場 所       | 高知県高知市種崎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 事 種 別       | 港湾土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の工事概要      | 護岸 1式<br>土工 1式<br>掘削工 1式<br>床掘工 1式<br>埋戻し工 1式<br>土砂運搬工 1式<br>構造物撤去工 1式<br>構造物取壊し 1式<br>撤去工 1式<br>本土工 1式<br>鋼管矢板工 37.0m<br>雑工 1式<br>仮設道路工 1式<br>仮設工 1式<br>伐採 1式<br>安全管理 1式                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 工 期（自）        | 令和5年6月6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 工 期（至）        | 令和6年2月16日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 変更前の契約金額      | ¥246,400,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 金 額       | ¥51,535,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 変更後の契約金額      | ¥297,935,000-（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 変 更 理 由       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図書(数量計算等)の照査に基づく数量の変更</li> <li>・土工及び本土工施工範囲における支障物について</li> <li>・床掘工の追加(圧入機械支障部)</li> <li>・床掘工の追加(法線隅角部)</li> <li>・撤去石材の仮置き場の変更</li> <li>・コンクリート構造物取壊し・処分に伴う仮置き場について</li> <li>・ブロック舗装版厚について</li> <li>・廃プラスチック類の処分等について</li> <li>・撤去工の追加(照明灯B 1 基)</li> <li>・撤去実績に伴う数量の変更</li> <li>・鋼管杭材料の変更について</li> <li>・鋼管杭圧入能力の変更</li> <li>・工事用道路への散水追加</li> <li>・立入り禁止柵について</li> <li>・樹木等の伐採作業の追加</li> <li>・現場環境改善費の追加(快適トイレの設置)の追加</li> </ul> |