

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月4日
契 約 業 者 名	須工ときわ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市潮新町2丁目12番32号
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(Ⅱ) 本体工(ケーソン式) 1式 ケーソン製作工 B14.3m(17.3m)×L26.8m×H11.0m 1函
工 期 (自)	令和6年3月19日
工 期 (至)	令和6年12月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥135,405,381- (税込み)
変 更 金 額	¥15,015,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥150,420,381- (税込み)
変 更 理 由	・詳細設計の完了によるケーソンの形状等数量の確定 ・技術管理費(遠隔臨場の実施)の追加 ・現場環境改善費(快適トイレの設置)の追加 ・港湾工事施工実態調査および間接工事費等諸経費動向調査

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	須工ときわ株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市潮新町2丁目12番32号
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(Ⅱ) 本体工(ケーソン式) 1式 ケーソン製作工 B14.3m(17.3m)×L26.8m×H11.0m 1函
工 期 (自)	令和6年3月19日
工 期 (至)	令和6年12月4日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥135,300,000- (税込み)
変 更 金 額	¥105,381- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥135,405,381- (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。