

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田 4566-1(住友大阪セメントヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(南) 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作 根固ブロック66t型(2.5×5.0×2.5m)12個 仮設工 1式 安全対策 1式 碎石敷均し 1式
工 期 (自)	令和6年3月22日
工 期 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥102,360,832- (税込み)
変 更 金 額	¥2,310,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥104,670,832- (税込み)
変 更 理 由	・ブロック仮置き位置の修正 ・根固ブロック仮置き位置の変更及び碎石敷均し並びに敷砂の施工 ・交通誘導員の計上 ・技術管理費(遠隔臨場の実施)の追加 ・快適トイレの設置 ・試行工事の追加 ・各種調査の追加

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田 4566-1(住友大阪セメントヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(南) 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ビーハイブ25t 型(吊筋ボックス型)40個 被覆ブロック製作 ビーハイブ6t 型 230個 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t 突型 270個 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作 根固ブロック66t型(2.5×5.0×2.5m)12個 仮設工 1式 安全対策 1式
工 期 (自)	令和6年3月22日
工 期 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥102,300,000- (税込み)
変 更 金 額	¥60,832- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥102,360,832- (税込み)
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。