

## 契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和6年8月9日
契約業者名	久保建設株式会社
契約業者の住所	高知県高知市春野町東諸木2669番地
工事の名称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)工事(その(2))
工事場所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	<p style="margin-left: 40px;">防波堤(Ⅱ)  消波工 1式  消波ブロック工 1式  消波ブロック製作 ドロスⅡ型(100t) 75個</p>
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和6年8月20日
変更前の契約金額	¥154,702,813- (税込み)
変更金額	¥529,186- (税込み)
変更後の契約金額	¥155,231,999- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・技術管理費(遠隔臨場の実施)の追加</li> <li>・現場環境改善(快適トイレの設置)の追加</li> <li>・港湾工事施工実態調査および間接工事費等諸経費動向調査の追加</li> </ul>

## 契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年5月31日
契約業者名	久保建設株式会社
契約業者の住所	高知県高知市春野町東諸木2669番地
工事の名称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)工事(その(2))
工事場所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	<p style="margin-left: 40px;">防波堤(Ⅱ)  消波工 1式  消波ブロック工 1式  消波ブロック製作 ドロスⅡ型(100t) 75個</p>
工期(自)	令和6年3月25日
工期(至)	令和6年8月20日
変更前の契約金額	¥154,572,000- (税込み)
変更金額	¥130,813- (税込み)
変更後の契約金額	¥154,702,813- (税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。