

## 契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年2月27日
契約業者名	山本建設株式会社
契約業者の住所	高知県幡多郡黒潮町佐賀2988番地
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))
工事場所	高知県高知市仁井田字新港4705
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	<p>津波防波堤            本体工(ケーソン式) 1式            ケーソン制作工 B11.9m(14.9m)×L17.5m×H13.2m 1函            仮設工            スリット止水蓋制作 1式            スリット止水蓋取付 1式</p>
工期(自)	令和5年9月1日
工期(至)	令和6年2月28日
変更前の契約金額	¥176,000,000- (税込み)
変更金額	¥1,100,000- (税込み)
変更後の契約金額	¥177,100,000- (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・概算発注による変更</li> <li>・内足場の数量変更</li> <li>・快適トイレの設置)</li> <li>・ICT活用施工管理モデルに係る費用</li> </ul>