

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年2月28日
契 約 業 者 名	有限会社築山建設
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市長浜5246番地7
工 事 の 名 称	須崎港湾口地区防波堤工事(その(1))
工 事 場 所	高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地 高知県須崎市原町131(城山公園)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 スタビック10t型 48個 被覆ブロック製作 スタビック6t型 17個 被覆ブロック製作 スタビック4t型 170個 仮設工 1式 安全対策 1式 串の浦ヤード 雑工 1式 フェンス撤去 87m 防塵柵設置 87m フェンス設置 1m門扉含む 12m 伐採 1式 安全管理 1式 城山公園
工 期 (自)	令和5年9月28日
工 期 (至)	令和6年2月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥61,017,000- (税込み)
変 更 金 額	¥1,100,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥62,117,000- (税込み)
変 更 理 由	・樹木等の処分運搬における数量の確定 ・現場環境改善費(快適トイレの設置)の追加