

## 契 約 変 更 の 内 容（第2回）

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和6年3月6日                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 名       | 啓大建設有限会社                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 高知県高知市長浜4550番地                                                                                                                        |
| 工 事 の 名 称       | 高知港桂浜地区防波堤工事(その(1))                                                                                                                   |
| 工 事 場 所         | 高知県高知市仁井田4566-1(住友大阪セメントヤード)                                                                                                          |
| 工 事 種 別         | 港湾土木工事                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | <p>桂浜防波堤<br/> 被覆・根固工 1式<br/> 被覆ブロック工 1式<br/> 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t突型 40個<br/> 被覆ブロック製作 ストーンブロック10t突型 240個<br/> 仮設工 1式<br/> 安全対策 1式</p> |
| 工 期（自）          | 令和5年10月10日                                                                                                                            |
| 工 期（至）          | 令和6年3月15日                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥80,498,000-（税込み）                                                                                                                     |
| 変 更 金 額         | ¥2,508,000-（税込み）                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥83,006,000-（税込み）                                                                                                                     |
| 変 更 理 由         | ・主要な工事材料の価格に変更が生じたことにより、受注者より工事請負契約書第26条第5項に基づき、請負代金額変更請求書が提出されたため。                                                                   |

## 契 約 変 更 の 内 容（第1回）

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和6年3月4日                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 名       | 啓大建設有限公司                                                                                                                              |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 高知県高知市長浜4550番地                                                                                                                        |
| 工 事 の 名 称       | 高知港桂浜地区防波堤工事(その(1))                                                                                                                   |
| 工 事 場 所         | 高知県高知市仁井田4566-1(住友大阪セメントヤード)                                                                                                          |
| 工 事 種 別         | 港湾土木工事                                                                                                                                |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | <p>桂浜防波堤<br/> 被覆・根固工 1式<br/> 被覆ブロック工 1式<br/> 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t突型 40個<br/> 被覆ブロック製作 ストーンブロック10t突型 240個<br/> 仮設工 1式<br/> 安全対策 1式</p> |
| 工 期（自）          | 令和5年10月10日                                                                                                                            |
| 工 期（至）          | 令和6年3月15日                                                                                                                             |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥79,838,000-（税込み）                                                                                                                     |
| 変 更 金 額         | ¥660,000-（税込み）                                                                                                                        |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥80,498,000-（税込み）                                                                                                                     |
| 変 更 理 由         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通誘導員</li> <li>・快適トイレの設置</li> </ul>                                                           |