

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年7月19日
契 約 業 者 名	中山興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県四万十市中村弥生町68番地
工 事 の 名 称	宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）工事（その（2））
工 事 場 所	高知県宿毛市新港1915-1
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅰ） 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 サブプレオフレーム20t型 100個 仮設工 1式 安全対策 1式
工 期 （ 自 ）	令和6年3月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥61,142,266-（税込み）
変 更 金 額	¥627,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥61,769,266-（税込み）
変 更 理 由	・ICT活用施工管理モデルに係る費用 ・施工実態調査の追加 ・間接工事費等諸経費動向調査の追加 ・現場環境改善（快適トイレの設置）

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年5月31日
契 約 業 者 名	中山興業株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県四万十市中村弥生町68番地
工 事 の 名 称	宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）工事（その（2））
工 事 場 所	高知県宿毛市新港1915-1
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅰ） 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 サブプレオフレーム20t型 100個 仮設工 1式 安全対策 1式
工 期 （ 自 ）	令和6年3月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥61,050,000-（税込み）
変 更 金 額	¥92,266-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥61,142,266-（税込み）
変 更 理 由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。