

契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和7年6月6日
契約業者名	一般社団法人 日本作業船協会
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル
業務の名称	船舶「港湾業務艇」建造図面審査等業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	<p>協議・報告 協議・報告 2回 事前協議 1回 最終報告 1回 承諾図書の検討業務 承諾図書の検討業務 92図書 施工状況確認補助業務 施工状況確認補助業務 14回 報告 承諾図書の検討結果報告 92図書 施工状況確認結果報告 14回 成果物 業務成果品作成 1式</p>
履行期間（自）	令和7年3月5日
履行期間（至）	令和8年3月19日
変更前の契約金額	¥17,600,000-（税込み）
変更金額	¥573,219-（税込み）
変更後の契約金額	¥18,173,219-（税込み）
変更理由	「令和7年度設計業務委託等技術者単価について」及び「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置に基づく変更

契 約 変 更 の 内 容 (第1回)

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月31日
契 約 業 者 名	一般社団法人 日本作業船協会
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区丸の内三丁目4番1号 新国際ビル
業 務 の 名 称	船舶「港湾業務艇」建造図面審査等業務
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	<p>協議・報告 協議・報告 2回 事前協議 1回 最終報告 1回 承諾図書の検討業務 承諾図書の検討業務 92図書 施工状況確認補助業務 施工状況確認補助業務 14回 報告 承諾図書の検討結果報告 92図書 施工状況確認結果報告 14回 成果物 業務成果品作成 1式</p>
履 行 期 間 (自)	令和7年3月5日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥17,600,000- (税込み)
変 更 金 額	¥0- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥17,600,000- (税込み)
変 更 理 由	国庫債務負担行為に係る支払限度額及び履行高予定額の変更