

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月21日
契 約 業 者 名	高知港海岸技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	高知港海岸技術検討業務
業 務 場 所	高知港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 技術検討 1式 概算工事費の更新 1式 概略断面等の検討① 1ケース 概略断面等の検討② 1ケース 防護ラインの検討 1式 整備工程の検討 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年8月2日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥36,960,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥36,960,000-（税込み）
変 更 理 由	履行期間延長

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	高知港海岸技術検討業務沿岸技術研究センター・パシフィックコンサルタンツ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	高知港海岸技術検討業務
業 務 場 所	高知港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 技術検討 1式 概算工事費の更新 1式 概略断面等の検討① 2ケース 概略断面等の検討② 1ケース 防護ラインの検討 1式 整備工程の検討 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年8月2日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥36,960,000-（税込み）
変 更 金 額	¥5,610,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥42,570,000-（税込み）
変 更 理 由	概略断面等の検討①における検討断面数の増加のため。