

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和6年12月19日
契約業者名	中央開発株式会社 四国支店
契約業者の住所	愛媛県松山市山越六丁目1番16号
業務の名称	高知港海岸土質調査
業務場所	高知県高知市浦戸 高知県高知市長浜 高知県高知市仁井田
業務区分	測量・調査
変更後の業務概要	<p>土質調査 ボーリング工 1式 ボーリング 120.0m 原位置試験及び試料採取 1式 標準貫入試験 87回 PS検層 81回 乱れの少ない試料採取 33本 土質試験 1式 物理試験 1式 力学試験 1式 解析等調査成果 1式 資料整理とりまとめ 1式 断面図等の作成 1式 総合的な解析 1式 PS検層解析 1式 探査工 1式 潜水探査 78.5m² 既設構造物調査 既設構造物調査 1式 既設構造物調査 31.7m 調査結果の整理 1式 調査結果の整理 1式 表面波探査 表面波探査 1式 表面波探査 0.45km 探査結果の整理 1式 探査結果の整理 1式 協議・報告 1式 協議・報告 2回 事前協議1回 最終報告1回 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 安全管理 1式</p>
履行期間（自）	令和6年8月8日
履行期間（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	¥32,120,000-（税込み）
変更金額	¥4,730,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥36,850,000-（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既設構造物調査位置の変更及び追加を行うため。 ・実績を踏まえた既設構造物調査削孔長の変更のため。 ・ボーリング位置(座標)の変更のため。 ・PS検層における余掘長の追加のため。 ・既設構造物調査の追加のため。 ・表面波探査の追加のため。 ・工期の延伸のため。