

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市駅前町2番16号
業 務 の 名 称	高知港海岸実施設計(その(1))
業 務 場 所	-
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	設計計画 1式 設計計画 1式 現地踏査 1式 実施設計 1式 護岸(改良)実施設計等 1式 津波防波堤実施設計等 1式 図面作成 1式 数量計算等 1式 施工方法の検討 1式 施工方法の検討 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 照査 1式 照査 1式 3次元モデルの作成・更新 1式 モデルの作成・更新 1式 現地測量 1式 現地測量(参考数量) 0.04km2 成果物 1式 業務完成図書作成 1式 上記数量のうち、指定部分数量は以下のとおりとする。 (指定部分) 現地測量 1式 現地測量 0.04km2
履 行 期 間 (自)	令和6年8月27日
履 行 期 間 (至)	令和7年7月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥20,251,000- (税込み)
変 更 金 額	¥10,560,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥30,811,000- (税込み)
変 更 理 由	・安定性の照査ケースの追加のため ・履行期間の延長及び指定部分の追加のため