

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月7日
契 約 業 者 名	いであ株式会社 四国支店
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市駅前町2番16号
業 務 の 名 称	高知港海岸実施設計(その(2))
業 務 場 所	—
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	設計計画 1式 設計計画 1式 現地踏査 1式 実施設計 1式 護岸(改良)実施設計等 1式 津波防波堤実施設計等 1式 管理・避難経路等の検討 1式 図面作成 1式 数量計算等 1式 施工方法の検討 1式 施工方法の検討 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 照査 1式 照査 1式 3次元モデルの作成・更新 1式 モデルの作成・更新 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和6年8月27日
履 行 期 間（ 至 ）	令和7年9月26日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥19,272,000-（税込み）
変 更 金 額	¥20,185,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥39,457,000-（税込み）
変 更 理 由	・安定性照査、部材照査の追加のため。 ・地震応答解析の追加のため。 ・履行期間の延長のため。