

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	株式会社エコー 四国事務所
契約業者の住所	香川県高松市鍛冶屋町3
業務の名称	須崎港湾口地区防波堤施工方法検討業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント等
変更後の業務概要	計画準備 1式 計画準備 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 現地確認 1式 現地確認 1式 資料収集整理 1式 資料収集整理 2項目 施工方法検討 1式 施工方法の検討① 1式 施工方法の検討② 1式 安全対策の検討 1式 環境対策の検討 1式 図面作成 1式 数量計算 1式 概算工事費の算出 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履行期間（自）	令和6年9月2日
履行期間（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	¥16,236,000-（税込み）
変更金額	¥0-（税込み）
変更後の契約金額	¥16,236,000-（税込み）
変更理由	履行期間の延長