

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月21日
契 約 業 者 名	株式会社新創
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市仁井田1631番地8
工 事 の 名 称	高知港海岸湾口地区堤防(改良)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市種崎地先
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	堤防 土工 1式 掘削工 1式 床掘工 1式 土砂運搬工 1式 基礎工 1式 基礎捨石工 1式 止水矢板工 1式 鋼矢板工 1m 本体工 1式 本体コンクリート工 44.3m 水叩き工 1式 水叩きコンクリート工 1m 小口止めコンクリート工 44.3m 雑工 1式 仮設工 1式 排水工 1式 安全管理 1式
工 期 （ 自 ）	令和6年7月10日
工 期 （ 至 ）	令和7年3月21日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥164,340,000-（税込み）
変 更 金 額	¥11,990,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥176,330,000-（税込み）
変 更 理 由	・設計図書の照査の結果、相違が確認されたため。 ・本体工の枠組足場の変更のため。 ・敷鉄板の追加をするため。 ・試験打設の追加をするため。 ・仮設工事用道路の補修を追加するため。 ・工事用道路への散水追加をするため。 ・施工機械の配置日数を変更するため。 ・保安要員の追加のため。 ・間接工事費等諸経費動向調査の変更のため。 ・遠隔臨場の実施による変更のため。 ・快適トイレ実施による変更のため。