

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年5月22日
契約業者名	株式会社新創
契約業者の住所	高知県高知市仁井田1631番地8
工事の名称	高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その(1))
工事場所	高知県高知市浦戸桂浜地先
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	港湾改修費 防波堤(南) 上部工 1式 上部コンクリート工① 22.5m 上部コンクリート工② 55.4m 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック据付 ドロスⅡ型(100t型) 31個 消波ブロック移設 ドロスⅡ型(100t型) 0個 安全管理 1式
工期（自）	令和7年3月26日
工期（至）	令和7年10月10日
変更前の契約金額	¥143,000,000-（税込み）
変更金額	¥1,614,402-（税込み）
変更後の契約金額	¥144,614,402-（税込み）
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。