

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月29日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田字新港4714
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	津波防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t平型 264個 被覆ブロック仮置 ビーハイブ20t型 15個 (吊筋ボックス型) 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作① 根固ブロック43t型 4個 (2.5×5.8×1.4m) 根固ブロック製作② 根固ブロック37t型 26個 (2.5×5.0×1.4m) 安全管理 1式 上記数量のうち、指定部分数量は以下とする。 津波防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック30t平型 28個 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作① 根固ブロック43t型 2個 (2.5×5.8×1.4m) 根固ブロック製作② 根固ブロック37t型 18個 (2.5×5.0×1.4m)
工 期 (自)	令和6年8月1日
工 期 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥171,270,000- (税込み)
変 更 金 額	¥110,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥171,380,000- (税込み)
変 更 理 由	・ブロック仮置き位置の変更及び被覆ブロックの転置のため ・照明柱の撤去・復旧方法の変更のため ・照明柱の一時撤去及び再復旧のため ・遠隔臨場及びICT活用施工管理モデル工事の特記事項の追加のため