

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年2月28日
契 約 業 者 名	株式会社新創
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市仁井田1631番地8
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(南)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市種崎869-25(種崎ヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(南) 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック製作 ドロスⅡ型(100t型) 113個 仮設工 1式 安全対策 1式
工 期 (自)	令和6年9月18日
工 期 (至)	令和7年2月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥180,620,000- (税込み)
変 更 金 額	¥209,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥180,829,000- (税込み)
変 更 理 由	・仮置位置の変更のため ・技術管理費(遠隔臨場の実施)の追加のため ・間接工事費等諸経費動向調査の変更のため ・現場環境改善費(快適トイレの設置)の追加のため