

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月10日
契 約 業 者 名	株式会社轟組
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市萩町1丁目5番13号
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(東第一)等工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田4566-1
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	港湾改修費 防波堤(東第一) 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 471個 防波堤(南) 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック4t突型 69個 桂浜防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック5t突型 32個 被覆ブロック製作 ストーンブロック6t突型 240個 被覆ブロック製作 ストーンブロック16t突型 5個 仮設工 1式 安全対策 1式 上記数量のうち、指定部分数量は以下とする。 桂浜防波堤 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック16t突型 5個
工 期 (自)	令和6年9月19日
工 期 (至)	令和7年3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥97,350,000- (税込み)
変 更 金 額	¥2,420,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥99,770,000- (税込み)
変 更 理 由	・被覆ブロック製作の追加 ・指定部分工期の追加