

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和7年5月30日
契約業者名	有限会社築山建設
契約業者の住所	高知県高知市長浜5246番地7
工事の名称	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(2))
工事場所	高知県高知市仁井田字新港4714
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	海岸保全施設整備事業費 津波防波堤 1式 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック製作 ストーンブロック12t平型 210個 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作 根固ブロック15t型 36個 (2.5×3.0×1.0m) 安全管理 1式
工期（自）	令和7年3月18日
工期（至）	令和7年8月29日
変更前の契約金額	¥72,050,000-（税込み）
変更金額	¥99,861-（税込み）
変更後の契約金額	¥72,149,861-（税込み）
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。