

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月6日
契 約 業 者 名	港湾施設の設計等に関する技術支援業務沿岸技術研究センター・い であ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区西新橋一丁目14番2号
業 務 の 名 称	港湾施設の設計等に関する技術支援業務
業 務 場 所	高知港湾・空港整備事務所指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
変 更 後 の 業 務 概 要	計画準備 1式 計画準備 1式 協議・報告 1式 協議・報告 4回 事前協議1回 中間報告2回 最終報告1回 技術課題の検討 1式 連結方法の抽出 1式(7ケース) 施工時の損傷確認 1式(2ケース程度) 連結ロープ等の事前強度確認 1式(2ケース程度) 検討結果取りまとめ 1式 検討結果取りまとめ 1式 成果物 1式 業務完成図書作成 1式
履 行 期 間（ 自 ）	令和7年9月4日
履 行 期 間（ 至 ）	令和8年5月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥15,950,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥15,950,000-（税込み）
変 更 理 由	・履行期限の延長