

契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月20日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ株式会社四国支社
契約業者の住所	高松市サンポート2番1号 高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア
業務の名称	須崎港大峰地区断面検討等業務
業務場所	—
業務区分	建設コンサルタント
変更後の業務概要	設計計画 設計計画 協議・報告 協議・報告 基本断面の検討 検討条件の設定 安定性の照査 構造諸元の選定 施工計画検討 照査 照査 成果物 業務完成図書作成
履行期間（自）	令和7年8月1日
履行期間（至）	令和8年9月30日
変更前の契約金額	¥17,985,000-（税込み）
変更金額	¥3,278,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥21,263,000-（税込み）
変更理由	・履行期間の延伸 ・検討ケース数の追加