

## 契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月20日
契 約 業 者 名	株式会社轟組
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市荻町1-5-13
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤(Ⅱ)工事(その(1))
工 事 場 所	高知県室戸市浮津河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤(Ⅱ) 本体工(ケーソン式) 1式 ケーソン製作工 1函 (B14.3m(17.3m)×L26.8m×H11.0m)
工 期 ( 自 )	令和7年4月28日
工 期 ( 至 )	令和8年1月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥149,600,000- (税込み)
変 更 金 額	¥2,090,000- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥151,690,000- (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「南海トラフ地震臨時情報発表時の対応」の追加</li> <li>・「熱中症予防・防寒対策に関する費用計上について」の追加</li> <li>・建設機械器具等運搬の変更</li> <li>・遠隔臨場の実施による変更</li> <li>・快適トイレの実施による変更</li> <li>・ICT活用施工管理モデルに係る費用の変更</li> <li>・港湾工事施工実態調査の変更</li> <li>・熱中症補正の事後計上の追加</li> </ul>