

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月1日
契 約 業 者 名	株式会社新創
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市仁井田1631番地8
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(東第一)築造工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田地先
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	港湾改修費 防波堤(東第一) 上部工 1式 上部コンクリート工 134m 安全管理 1式
工 期 (自)	令和8年3月25日
工 期 (至)	令和8年10月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥203,170,000- (税込み)
変 更 金 額	¥2,736,941- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥205,906,941- (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。