

## 契 約 変 更 の 内 容（第1回）

|                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和8年6月1日                                                                                                                                                               |
| 契 約 業 者 名       | 株式会社新創                                                                                                                                                                 |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 高知県高知市仁井田1631番地8                                                                                                                                                       |
| 工 事 の 名 称       | 高知港桂浜地区防波堤築造工事(その(1))                                                                                                                                                  |
| 工 事 場 所         | 高知県高知市浦戸桂浜地先、高知県高知市仁井田地先                                                                                                                                               |
| 工 事 種 別         | 港湾土木工事                                                                                                                                                                 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 港湾改修費<br>桂浜防波堤<br>上部工        1式<br>上部コンクリート工    70.0m<br>消波工        1式<br>消波ブロック工    1式<br>消波ブロック据付  テトラポッド(50t型)  45個<br>消波ブロック移設  テトラポッド(50t型)  0個<br>安全管理        1式 |
| 工 期 ( 自 )       | 令和8年3月25日                                                                                                                                                              |
| 工 期 ( 至 )       | 令和8年9月30日                                                                                                                                                              |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥165,770,000- (税込み)                                                                                                                                                    |
| 変 更 金 額         | ¥2,519,880- (税込み)                                                                                                                                                      |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥168,289,880- (税込み)                                                                                                                                                    |
| 変 更 理 由         | 「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。                                                                                                            |