

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月25日
契 約 業 者 名	山本建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県幡多郡黒潮町佐賀2988番地
工 事 の 名 称	高知港三里地区防波堤(南)築造工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田地先
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	<p>防波堤(南) 構造分撤去工 1式 取壊し工① 1式 取壊し工② 1式 取壊し工③ 1式 ブロック撤去工 1式 安全管理 1式</p> <p>上記数量のうち、指定部分数量は以下とする。 構造物撤去工 1式 ブロック撤去工 1式</p>
工 期（自）	令和7年6月23日
工 期（至）	令和8年2月13日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥135,850,000-（税込み）
変 更 金 額	¥0-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥135,850,000-（税込み）
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計図書の照査に基づく図面の変更 ・ブロック寸法の変更 ・ブロック仮置配置の変更 ・契約書第19条に基づく指示事項