

契 約 変 更 の 内 容（第2回）

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年11月25日 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社築山建設 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 高知県高知市長浜5246番地7 |
| 工 事 の 名 称 | 須崎港湾口地区防波堤工事(その(1)) |
| 工 事 場 所 | 高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地 |
| 工 事 種 別 | 港湾土木工事 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 港湾改修費 防波堤 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック製作 テトラポット度(50t型)90個 仮設工 1式 安全対策 1式 |
| 工 期 (自) | 令和7年7月3日 |
| 工 期 (至) | 令和7年11月28日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥100,375,000- (税込み) |
| 変 更 金 額 | ¥2,739,000- (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥103,114,000- (税込み) |
| 変 更 理 由 | ・建設資材の価格変動に基づく変更 |

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

| | |
|-----------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和7年11月18日 |
| 契 約 業 者 名 | 有限会社築山建設 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 高知県高知市長浜5246番地7 |
| 工 事 の 名 称 | 須崎港湾口地区防波堤工事(その(1)) |
| 工 事 場 所 | 高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地 |
| 工 事 種 別 | 港湾土木工事 |
| 変 更 後 の 工 事 概 要 | 港湾改修費 防波堤 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック製作 テトラポット度(50t型)90個 仮設工 1式 安全対策 1式 |
| 工 期 (自) | 令和7年7月3日 |
| 工 期 (至) | 令和7年11月28日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | ¥100,100,000- (税込み) |
| 変 更 金 額 | ¥275,000- (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | ¥100,375,000- (税込み) |
| 変 更 理 由 | ・貸与ヤードの面積の変更 ・現場環境改善費(快適トイレ)実施に伴う変更 ・熱中症予防・防寒対策に関する記載の追加 |