

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月19日
契 約 業 者 名	株式会社新創
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市仁井田1631番地8
工 事 の 名 称	宿毛湾港池島地区防波堤（Ⅰ）築造工事（その（1））
工 事 場 所	高知県宿毛市新港地先 高知県宿毛市新港1915-1（池島新港ヤード）
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅰ） 基礎工 1式 基礎捨石工 200～500kg/個 111.1m 被覆・根固工 1式 被覆石工 400～600kg/個 101.2m 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック①据付 サブフレオフレーム（20t 型）110個 被覆ブロック②据付 方塊ブロック（16.6t 型）12個 被覆ブロック③据付 方塊ブロック（49.2t 型）124個 被覆ブロック⑤据付 ストーンブロック（3t突型）109個 中詰石 5～30kg/個、サブフレオフレーム（20t 型）1式 構造物撤去工 1式 撤去工 1式 雑工 1式 間詰石工 5～30kg/個 1式 安全管理 1式
工 期 （ 自 ）	令和7年8月20日
工 期 （ 至 ）	令和8年3月19日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥183,095,000-（税込み）
変 更 金 額	¥26,840,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥209,935,000-（税込み）
変 更 理 由	・ICT施工の追加 ・使用船舶及び回航費の変更 ・3次元起工測量に伴う基礎工の数量変更 ・被覆ブロック②（16.6t型）の吊筋について ・被覆ブロック③（49.2t型）の吊筋について ・根固ブロックの吊筋について ・クローラクレーンの規格変更について ・荒天リスク精算型の履行による変更 ・現場環境改善（快適トイレの設置）について ・「熱中症予防・防寒対策」の追加