

## 契約変更の内容（第2回）

契約変更年月日	令和8年2月18日
契約業者名	株式会社 新創
契約業者の住所	高知県高知市仁井田1631番地8
工事の名称	須崎港湾口地区防波堤築造工事(その(1))
工事場所	高知県須崎市角谷岬地先、高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地、高知県須崎市大谷、高知県幡多郡黒潮町上川口字舟倉784-イ-1
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	防波堤 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック製作 テトラポッド(50t型)(環境共生型)102個 消波ブロック据付 テトラポッド(50t型)(環境共生型)102個 雑工 1式 風向風速計柱等撤去 1式 土砂採取 1式 仮設工 1式 安全対策 1式 安全管理 1式
工期（自）	令和7年8月20日
工期（至）	令和8年2月20日
変更前の契約金額	¥210,980,000-（税込み）
変更金額	¥1,980,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥212,960,000-（税込み）
変更理由	・建設資材の価格変動に基づく変更

## 契約変更の内容（第1回）

契約変更年月日	令和8年2月12日
契約業者名	株式会社 新創
契約業者の住所	高知県高知市仁井田1631番地8
工事の名称	須崎港湾口地区防波堤築造工事(その(1))
工事場所	高知県須崎市角谷岬地先、高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地、高知県須崎市大谷、高知県幡多郡黒潮町上川口字舟倉784-イ-1
工事種別	港湾土木工事
変更後の工事概要	<p>防波堤  消波工 1式  消波ブロック工 1式  消波ブロック製作 テトラポッド(50t型)(環境共生型)102個  消波ブロック据付 テトラポッド(50t型)(環境共生型)102個  雑工 1式  風向風速計柱等撤去 1式  土砂採取 1式  仮設工 1式  安全対策 1式  安全管理 1式</p>
工期（自）	令和7年8月20日
工期（至）	令和8年2月20日
変更前の契約金額	¥181,280,000-（税込み）
変更金額	¥29,700,000-（税込み）
変更後の契約金額	¥210,980,000-（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雑工(土砂採取)にかかる施工方法の変更</li> <li>・熱中症予防・防寒対策に関する記載の追加</li> <li>・クローラクレーンの規格変更</li> <li>・風向風速計柱等撤去に伴う変更</li> <li>・交通誘導員の配置に伴う変更</li> <li>・遠隔臨場実施に伴う変更</li> <li>・現場環境改善費(快適トイレ)実施に伴う変更</li> <li>・ICTを活用した施工の追加</li> </ul>