

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年2月16日
契 約 業 者 名	株式会社轟組
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市萩町1丁目5番13号
工 事 の 名 称	室津港室津地区防波堤（Ⅱ）工事（その（2））
工 事 場 所	高知県室戸市浮津字河ノ淵2474-4(室津作業ヤード)
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤（Ⅱ） 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック製作 ドロスⅡ型（100t型） 60個
工 期 （ 自 ）	令和7年10月31日
工 期 （ 至 ）	令和8年2月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥146,300,000-（税込み）
変 更 金 額	-¥3,080,000-（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	¥143,220,000-（税込み）
変 更 理 由	・建設機械器具等運搬の変更 ・遠隔臨場の実施による変更 ・快適トイレの実施による変更 ・工事書類限定型試行工事の追加