

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年7月27日
契 約 業 者 名	啓大建設有限会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市長浜4550番地
工 事 の 名 称	高知港海岸湾口地区津波防波堤工事(その(1))
工 事 場 所	高知県高知市仁井田字新港4714
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	津波防波堤 1式 被覆・根固工 1式 被覆ブロック工 1式 被覆ブロック①製作 ストーンブロック12t型 平型 174個 被覆ブロック②製作 ストーンブロック2t型 平型 176個 被覆ブロック③製作 渚ブロックR2B型 77個 根固ブロック工 1式 根固ブロック製作 根固ブロック6t型 19個 (2.5×1.5×0.8m) 安全管理 1式
工 期 (自)	令和8年3月16日
工 期 (至)	令和8年10月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥79,585,000- (税込み)
変 更 金 額	¥109,772- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥79,694,772- (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。