

契 約 変 更 の 内 容（第1回）

契 約 変 更 年 月 日	令和8年5月22日
契 約 業 者 名	福留開発株式会社
契 約 業 者 の 住 所	高知県高知市南宝永町19番11号
工 事 の 名 称	須崎港湾口地区防波堤工事(その(2))
工 事 場 所	高知県須崎市多ノ郷字船着乙734番地
工 事 種 別	港湾土木工事
変 更 後 の 工 事 概 要	防波堤 消波工 1式 消波ブロック工 1式 消波ブロック転置(テトラポッド(50t型)) 40個 消波ブロック製作(テトラポッド(50t型)) 160個 仮設工 1式 安全対策 1式
工 期 (自)	令和8年3月23日
工 期 (至)	令和8年8月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	¥182,061,000- (税込み)
変 更 金 額	¥160,785- (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	¥182,221,785- (税込み)
変 更 理 由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき請負代金額の変更が請求されたため。