

契 約 の 内 容

契約年月日	令和6年7月18日
契約業者名	協和道路株式会社
契約業者の住所	愛媛県松山市松末1丁目1番5号
工事の名称	松山空港排水施設改良工事
工事場所	愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)
工事区分	空港等土木工事
工事概要	本工事は、松山空港の排水施設改良を行うもので、構造物撤去工、空港土工、小型水路工、緑地工、空港舗装工、飛行場標識工及び仮設工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和6年2月28日
契約金額	155,100,000円(税込み)

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約業者名	協和道路株式会社
契約業者の住所	愛媛県松山市松末1丁目1番5号
工事の名称	松山空港排水施設改良工事
工事場所	愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)
業種区分	空港等土木工事
工事概要	本工事は、松山空港の排水施設改良を行うもので、構造物撤去工、空港土工、小型水路工、緑地工、空港舗装工、飛行場標識工及び仮設工を施工し、安全管理を実施するものである。
工期(自)	令和6年7月18日
工期(至)	令和7年2月28日
変更前の契約金額	155,100,000円(税込み)
変更金額	5,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	160,490,000円(税込み)
変更理由	1. 設計図書(数量計算書)の照査に基づく数量変更 2. 現地照査に基づく数量変更 3. ポンプ排水の追加 4. FRPM管の復旧方法の変更 5. 誘導路中心線灯器及び誘導路灯の配管等の撤去及び復旧の追加 6. モニタリング調査及び歩掛実態調査の追加 7. 間接工事費等諸経費動向調査の追加 8. 快適トイレ実施による変更 9. 熱中症対策に資する現場管理費の補正による変更 10. 遠隔臨場の実施による変更