

## 契 約 の 内 容

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 契約年月日   | 令和6年8月19日                                                                   |
| 契約業者名   | 協和道路株式会社                                                                    |
| 契約業者の住所 | 愛媛県松山市松末1丁目1番5号                                                             |
| 工事の名称   | 松山空港排水施設改良工事(その2)                                                           |
| 工事場所    | 愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)                                                           |
| 工事区分    | 空港等土木工事                                                                     |
| 工事概要    | 本工事は、松山空港の排水施設改良を行うもので、構造物撤去工、空港土工、小型水路工、緑地工、空港舗装工及び仮設工を施工し、安全管理を実施するものである。 |
| 工期(自)   | 令和6年8月19日                                                                   |
| 工期(至)   | 令和7年2月14日                                                                   |
| 契約金額    | 193,600,000円(税込み)                                                           |

## (第1回) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和7年2月12日                                                                                                                                                                                                                                              |
| 契約業者名    | 協和道路株式会社                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約業者の住所  | 愛媛県松山市松末1丁目1番5号                                                                                                                                                                                                                                        |
| 工事の名称    | 松山空港排水施設改良工事(その2)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 工事場所     | 愛媛県松山市南吉田町(松山空港内)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 業種区分     | 空港等土木工事                                                                                                                                                                                                                                                |
| 工事概要     | 本工事は、松山空港の排水施設改良を行うもので、構造物撤去工、空港土工、小型水路工、緑地工、空港舗装工及び仮設工を施工し、安全管理を実施するものである。                                                                                                                                                                            |
| 工期(自)    | 令和6年8月19日                                                                                                                                                                                                                                              |
| 工期(至)    | 令和7年2月14日                                                                                                                                                                                                                                              |
| 変更前の契約金額 | 193,600,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更金額     | 30,800,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 変更後の契約金額 | 224,400,000円(税込み)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 設計図書(数量計算書)の照査に基づく数量変更</li> <li>2. 現地照査に基づく数量変更</li> <li>3. モニタリング調査及び歩掛実態調査の追加</li> <li>4. 間接工事費等諸経費動向調査の追加</li> <li>5. 快適トイレ実施による変更</li> <li>6. 熱中症対策に資する現場管理費の補正による変更</li> <li>7. 遠隔臨場の実施による変更</li> </ol> |