

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 四国支社
契約業者の住所	香川県高松市サンポート2番1号
業務の名称	備讃瀬戸航路附帯施設概略設計(変更1回)
業務場所	—
業種区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	比較構造形式の抽出 10ケース 永続状態及び変動状態の安定性の照査 10ケース 構造形式の選定 5ケース 順応的適応策の検討 3ケース 気候変動適応策の決定 3ケース 図面作成 1式 協議・報告 5回 業務完成図書 1式
履行期間(自)	令和6年12月10日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	29,139,000円(税込み)
変更金額	増 19,646,000円(税込み)
変更後の契約金額	48,785,000円(税込み)
変更理由	・契約約款第19条に基づく変更 ・特記仕様書6-8.3)、6-9.2)に基づく変更