

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 四国営業支店
契約業者の住所	香川県高松市中央町11番12号
工事の名称	高松港朝日地区岸壁(-7.5m)築造工事(変更1回)
工事場所	香川県高松市朝日町地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	岸壁(-7.5m) 本體工(鋼矢板式) 1式 鋼矢板工 60.3m 仮設工 1式 仮設鋼矢板工 1式 仮設支保工 1式 仮設控工 1式 安全管理 1式
工期(自)	令和7年8月27日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	221,210,000円(税込み)
変更金額	増 29,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	250,690,000円(税込み)
変更理由	・検査書類限定型試行工事の追加 ・設計図面の変更 ・作業用地の貸与の追加 ・標識灯の管理の追加 ・鋼矢板の打設機械等の変更 ・仮設物の管理の追加 ・仮設鋼矢板の頭部切断の追加 ・水質監視の追加 ・使用船舶の変更 ・安全監視船配備の変更 ・遠隔臨場の実施による変更 ・快適トイレ実施による変更 ・BIM/CIMモデルに係る費用の追加 ・諸経費検証モデル工事の履行による変更