

(第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月26日
契約業者名	株式会社村上組
契約業者の住所	香川県高松市東ハゼ町877番地
工事の名称	高松空港滑走路端安全区域等工事(変更2回)
工事場所	香川県高松市香川町及び香南町(高松空港周辺)、 香川県坂出市築港町2丁目310番102地先
工事種別	空港等土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	用地造成 土工 1式 土砂運搬工 1式 仮設工 1式 土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式 雑工 1式
工期(自)	令和6年12月24日
工期(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	122,210,000円(税込み)
変更金額	増 31,900,000円(税込み)
変更後の契約金額	154,110,000円(税込み)
変更理由	・南海トラフ地震臨時情報発表時の対応の追加 ・作業用地①における整地の追加 ・仮設工の数量精査 ・敷鉄板設置の追加 ・敷鉄板賃料の費用計上 ・雑工(植生工)の数量精査 ・交通誘導員等の配置に要する費用計上 ・門扉の設置位置の変更 ・構造物撤去の追加 ・現場発生品の仮置き場所の変更 ・植生復旧範囲の伐木撤去の追加 ・工事用道路の一部線形変更 ・現状不一致に伴う土工数量の変更 ・転石および石材破碎の追加 ・盛土(石材)の数量の変更 ・仮設排水構造物の追加 ・表土除去及び伐開・除根、伐開に伴い発生した廃棄物の処分等に要する費用計上 ・転圧試験の費用計上 ・快適トイレ実施による変更 ・作業ヤード面積の変更 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正 ・休日確保実施による変更